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1. Проект организации строительства
Проект организация строительства (ПОС) разработан в составе проектной документации на строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области.
ПОС выполнен в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на проектирование, с учетом современных нормативных требований.
Проект организации строительства включает в себя:
1. Введение.
2. Характеристика района и условий строительства.
3. Развитость транспортной инфраструктуры района строительства.
4. Обеспечение строительства кадрами.
5. Характеристика земельного участка.
6. Особенности проведения работ.
7. Виды строительных и монтажных работ, конструкций и участков инженерных сетей, подлежащих освидетельствованию с составлением актов приемки.
8. Организационно-технологическая схема последовательности строительства.
9. Технологическая последовательность работ.
10. Потребность строительства в основных строительных машинах и механизмах.
11. Продолжительность строительства.
12. Потребность в кадрах, временных зданиях и сооружениях.
13. Потребность строительства в энергетических ресурсах и воде.
14. Обеспечение качества СМР, организация службы геодезического и лабораторного контроля.
15. Мероприятия по охране труда.
16. Мероприятия по охране окружающей среды.
17. Мероприятия по мониторингу.
18. Технико -экономические показатели.
Проект организации строительства размещен на сайте МУП «Водоканал».
(http://www. vkanal.ru/).


2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации на строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ и нормативной технической документации.  
Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» включает в себя:
1. Введение.
2. Общие положения.
3. Краткие сведения об объекте.
4. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
5. Воздействие объекта на атмосферный воздух.
5.1. Воздействие объекта в период строительства.
5.2. Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства.
6. Охрана поверхностных и подземных вод.
6.1. Водопотребление.
6.2. Водоотведение.
6.3. Ливневая канализация.
6.4. Расчет тало-дождевого стока.
7. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов.
8. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий.
9. Общие выводы.
10. Расчеты.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» размещен на сайте МУП «Водоканал».
(http://www. vkanal.ru/).

3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта
Реализация мероприятия «Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области» осуществляется на земельном участке подобранным на основании ГПЗУ № RU34302000-0000000000000842, утвержденным постановлением администрации городского округа Волжского Волгоградской области №9424 от 20.12.2010г. и в соответствии с проектом планировки территорий застройки жилого района на землях городского поселения г. Волжский.
Участок строительства проектируемых очистных сооружений расположен в непосредственной близости к существующему гидротехническому сооружению (выше него по рельефу), состоящего из приемного водобойного колодца, канала и каскада отстойников, выполняющих до настоящего времени механическую очистку стоков ливневых и талых вод коллектора №8.

При реализации данного мероприятия не будут затронуты интересы третьих лиц и работы будут выполнены исключительно в границах существующего земельного участка.
 3.2.
 Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР
Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.


Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и  социальной  деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).
3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.
По объекту «Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области» были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Волжский: 

–
публикации на сайтах volzsky.ru, admvol.ru, vkanal.ru и в социальных сетях.
Увеличение интенсивности автомобильного движения и поступление в существующий коллектор №8 все большего количества нефтесодержащих веществ, ведет к загрязнению бассейна реки Ахтуба, ухудшению санитарного состояния водоема рыбохозяйственного назначения, эпидемиологического благополучия и экологической обстановке города Волжский.
Подпроект предусматривает строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8:

1. Колодец-разделитель, после которого, производится подача стоков по ливневому коллектору в резервуар накопитель-отстойник, где осуществляется предварительная очистка сточных вод от взвешенных и жироподобных ХПК и БПК на 20-30%;

2. Блочно-модульные водоочистные комплексы с трех ступенчатой схемой очистки сточных вод:

- I ступень очистки: подача осветленной в накопителе-отстойнике воды на доочистку производится погружными насосами по напорным трубопроводам из камеры осветленной воды. По напорным трубопроводам через ротаметры осветленная вода подается в электрокоагуляторы. В электрокоагуляторах обеспечивается коагуляция микро - и коллоидных частиц твердых примесей, а также эмульгированных частиц нефтепродуктов;
- II ступень очистки: после обработки в электрокоагуляторах очищаемая вода проходит осветлитель. В осветлителе происходит осаждение скоагулированных частиц примесей под действием силы тяжести. Образующийся осадок накапливается в нижней части осветлителя, осветленная вода отводится на фильтр, заполненный слоем из гранул вспененного полистирола;

- III ступень очистки: фильтр является третьей ступенью очистки, обеспечивая практически полное задержание нерастворимых примесей в межпоровом объеме синтетической фильтрующей загрузки.

3. Обеззараживание. После блочно-модульных водоочистных комплексов, очищенная вода обеззараживается на установке обеззараживания, после чего по трубопроводу очищенных стоков отводится по водоотводящему лотку ливневых и талых вод в рук. Ахтуба.

4. Обезвоживание осадков с последующим вывозом автотранспортом

5. Сбор нефтепродуктов: всплывшие в секции накопителя-отстойника нефтепродукты задерживаются от выноса периодически удаляется нефтесборным устройством в емкость для сбора нефтепродуктов и, по мере накопления, вывозится на утилизацию.
Показатели качества очищенного стока на проектируемых очистных сооружениях

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина пока­ зателя в исходной воде
	Величина показателя в очищенной воде

	1.
	рН
	един.
	6,9-8,0
	6,5-7,5

	2.
	Взвешенные вещества
	мг/л
	400,0
	до 10,0

	3.
	Нефтепродукты
	мг/л
	20,0
	до 0,05


Реализации подпроекта обеспечит: 

1. Показатели качества очищенной воды, соответствующие нормам и позволяющие сброс очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения;

2. Очистку сточных вод за счет электрохимической технологии без внесения реагентов;

3. Глубокую трехступенчатую очистку сточных вод в условиях изменения температуры, расхода, состава стоков и концентрации примесей в них.

По итогам реализации подпроекта будет осуществляться полный цикл очистки ливневых и талых вод с применением проверенных технологий, испытанных и эксплуатирующихся в странах западной Европы и Скандинавии. Существенно повысится надежности работы системы водоотведения города в целом, что в свою очередь улучшит экологическую обстановку и качество жизни населения, приведет к повышению уровня экологической безопасности, санитарного состояния водоема рыбохозяйственного назначения, и качества жилищно-коммунальных услуг.

Волжский — второй по численности населения город Волгоградской области. В июле 2019 года ему исполнилось 65 лет. Сегодня в нём проживают порядка 324 тыс. человек.

Город площадью 22 900 гектаров расположен на левом берегу реки Ахтуба в 28,7 километрах северо-восточнее центра Волгограда.

На территории города и в непосредственной близости от него, в Волго-Ахтубинской пойме, которую называют жемчужиной Поволжья, расположены профилактории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, туристические комплексы, охотничьи угодья и живописные места для рыбалки.

Основу экономического потенциала города составляют предприятия гидроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности. 44 предприятия являются ведущими. Общее число хозяйствующих субъектов в городе – более 12 тысяч, из них более 10 тысяч относятся к малому и среднему бизнесу.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет порядка 60-ти тысяч человек, более половины из них заняты в промышленности.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В нем действуют 88 муниципальных образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, 5 высших учебных заведений (из них 1 – муниципальное), три организации профессионального образования. Система образования города Волжского отличается высоким качеством, уровнем достижений учащихся и профессиональными успехами педагогов, что подтверждается победами и получением призовых мест в региональных и государственных олимпиадах, конкурсах различного уровня. С 2017 года в городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в возрасте от полутора до семи лет.

У Волжского богатые культурные традиции. Принимают гостей и жителей города 2 театра (Волжский драматический театр и кукольный театр «Арлекин»), Центр культуры и искусства «Октябрь», Дворец культуры «Волгорадгидрострой», музейно- выставочный комплекс, объединяющий 4 музея («Историко – краеведческий музей», «Выставочный зал», «Картинная галерея», «Музей памяти солдат войны и правопорядка»), 2 парка культуры и отдыха («Волжский» и «Новый город»), муниципальная библиотечная сеть, объединяющая 10 библиотек. Успешно работают различные профессиональные музыкальные коллективы и творческие объединения, яркие концерты дают оркестр русских народных инструментов, духовой и симфонический оркестры. Развитию культурной жизни и искусства способствует деятельность трех музыкальных школ, двух школ искусств, художественной школы.

Условия для самореализации молодежи, ее гражданского, интеллектуального, творческого и духовного развития создают более 50 молодежных и детских общественных объединения и три муниципальных учреждения молодежной политики (комплексный молодежный центр «Юность Волжского», объединяющий четырнадцать подростково-молодежных клубов, подростково-молодежный комплекс «Каскад», объединяющий четыре подростково-молодежных клубов, центр патриотического воспитания молодёжи «Отечество»).

Система здравоохранения города представлена 117 учреждениями, в том числе 11 – государственных, 106 - частных. Два учреждения здравоохранения из числа государственных имеют областное значение: клинический перинатальный центр и уронефрологический центр.

Количество учреждений социальной защиты составляет 6 единиц.

Ведущим сектором экономики является промышленность, на долю которой приходится более 94 % объемов производства крупных и средних предприятий. Порядка 80 % в сформировавшейся структуре промышленности занимают обрабатывающие производства, среди которых доминируют две основных отрасли: металлургия и химическое производство.


Таким образом, в результате реализации подпроекта социальная ситуация в городе улучшится.
4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков. 
План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате строительства сооружения для очистки ливневых и талых вод, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга
	Виды деятельности
	Потенциальные негативные воздействия
	Значимость и вероятность появления
	Меры смягчения воздействия
	Ответственные за принятие мер
	Требования мониторинга
	Ответственные за мониторинг
	Остаточное воздействие

	Организация строительной площадки
	Воздействие на окружающую среду и безопасность
	Низкая
	Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией
	Подрядчик
	
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	Выполнение работ строительства сооружения для очистки ливневых и талых вод

	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
	Низкая
	Для обеспечения отвода поверхностных вод с территории и непосредственно от стен зданий выполняется вертикальная планировка поверхности земли. 

Озеленение земельного участка строительства при незамерзшем состоянии почвы.
	Подрядчик
	Восстановление нарушенных земель.
Посадка деревьев лиственных пород (12 штук), устройство газонов, укрепление откосов посевом трав.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Воздействие на атмосферный воздух
	Низкая
	Соблюдение регламента обслуживания и эксплуатации строительной техники
Движение транспорта по установленной схеме
Контроль за точным ведением технологического процесса работ.

Запрет на выполнение работ в выходные и праздничные дни, и в ночное время.
Запрет на сжигание отходов на площадке строительства.

Расчет платы за выбросы.
	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования
Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Санитарно-защитные зоны
	Низкая
	Размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений принят 20м.

Размер санитарно-защитной зоны проектируемой КТП принят 10 м. от границ КТП.
	Подрядчик
	Контроль за организацией строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Воздействие на поверхностные и подземные воды
	Низкая
	Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос и мероприятий в пределах зон санитарной охраны р. Ахтуба;
Движение транспорта по установленной схеме.

Проведение работ в водоохранной зоне в тёплое время года и в сухую погоду.

Оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

Установка поддонов под строительно-дорожную технику;

Хранение горюче-смазочных материалов осуществлять на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

Своевременная зачистка и вывоз загрязненного грунта в места, согласованные с природоохранными органами.
Водоснабжение в период строительства осуществляется доставкой воды к месту автоцистернами и хранением в емкостях, а питьевой - в баках.  Водоотведение в период строительства осуществляется  в биотуалет с вывозом на очистные сооружения.  
	Подрядчик
	Контроль за размещением строительного городка и стоянки строительной техники и автотранспорта.

Контроль за соблюдением производства строительных работ в границах землеотвода и в водоохранной зоне.

Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами.

Своевременное обслуживание туалетных кабин.

Своевременный вывоз загрязненного грунта.
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Обращение с отходами
	Низкая
	Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов

Расчет и внесение платы за размещение отходов

Раздельный сбор отходов согласно классам опасности в контейнеры. Своевременный вывоз бытовых отходов и отходов образующихся при производстве работ.
	Подрядчик
	Своевременный вывоз отходов

Внесение платы за негативное воздействие
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 
	Низкая
	Инструктаж по технике безопасности

Соблюдение требований техники безопасности 

Запрещение использование асбестосодержащих материалов

Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др.

Соблюдение дополнительных требований к работе строительных машин на крутых откосах.


	Подрядчик
	Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности

Наличие индивидуальных средств защиты

Наличие ограждений при производстве траншейных работ

Использование исправного оборудования

Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования

Проверка состояния грунта откосов перед проведением работ.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Противопожарные требования при производстве строительных работ
	Высокая
	Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г.
	Подрядчик
	Наличие средств пожаротушения,

организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое


4.2. Обязанности и институциональные механизмы 

«Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области» является подпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта. 
ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации подпроекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Волжский, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта является Минстрой России, который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должны соответствовать стандартной политике Банка. 

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ. 

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта. 

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться. 

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений 

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

· Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

· Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

· Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

· Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта. 

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Волжский обеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существует механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации подпроекта «Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области» предусматривает:

· публикация на сайте;  
Данный документ был опубликован на сайте МУП «Водоканал» г. Волжский (http://www. vkanal.ru/).

Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего подпроекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях строительства сооружения для очистки ливневых и талых вод.

Бенефициарам подпроекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.
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